Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa 118, 09412 Vechec
Multifunkčné ihrisko Bárka
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0205/2022


DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 0205/2022
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec
Sídlo: 


Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec
Zastúpený: 

Michal Jančišin, riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
· vo veciach technických: Michal Jančišin, riaditeľ
IČO: 


42029082
DIČ: 


2022278995
IČ DPH: 


Nie sme plátcami DPH
Bankové spojenie: 
VÚB, a.s. 
IBAN: 


 SK40 0200 0000 0022 0817 0956
Telefón: 


+421 911 912 318
E – mail:  

mjancisin@gmail.com
Web:


www.gcmbarka.sk

1.2. Zhotoviteľ 


Obchodné meno:

SPORT NITRA s.r.o.

Sídlo:


Pražská 2, 949 11 Nitra



Štatutárny zástupca:
Ing. Roman Moravčík, konateľ

Osoby oprávnené rokovať 

· vo veciach zmluvných:
Ing. Roman Moravčík, konateľ
· vo veciach technických: Ing. Roman Moravčík, konateľ
Bankové spojenie: 
ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

4011933576 / 7500
IBAN:


SK89 7500 0000 0040 1193 3576


IČO: 


36782041



DIČ:


2022379590



IČ DPH:


SK2022379590

Telefón: 


+421 37 655 96 11

Fax:


+421 37 655 96 12 
E – mail:


sportnitra@sportnitra.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súd  Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 19978/N  
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 0205/2022 zo dňa 19.05.2022.
Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave  tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo  č.  0205/2022 zo dňa 19.05.2022:
Čl. 2

Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:
2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o zmeny, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohách  tohto dodatku č. 2 Súhrnný položkový rozpočet  po zmene a v prílohe č. 3 Projektová dokumentácia po zmene . Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa naviac prác tohto dodatku.
Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

1.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentácie Multifunkčné ihrisko Bárka po zmene (príloha č. 3 tohto Dodatku č. 1) 
c) Výzvy na predkladanie ponúk,
d) súhrnného položkového rozpočtu po zmene (Príloha č. 2 tohto Dodatku č. 1), 
. 
Čl. 4

Čas a miesto  plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia:

do 3 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
Termín ukončenia:
do 60 dní odo dňa začatia
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží  objednávateľ   a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť  dielo  č. č. 0205/2022 zo dňa 19.05.2022.
11.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 0205/2022 sú prílohy::
č. 1 - Dôvodová správa

č. 2 - Súhrnný položkový rozpočote  po zmene
č. 3 – Projektová dokumentácia po zmene
V Nitre, dňa 20.06.2022


V Juskovej Voli, dňa ...........................

----------------------------------                           

---------------------------------

zhotoviteľ                                                 

objednávateľ

Ing. Roman Moravčík

                       

Michal Jančišin

konateľ






riaditeľ
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