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Príloha č. 1 Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 0205/2022

Predmet zmeny: zmena technického riešenia mantinelového systému: 
Odôvodnenie navrhovanej zmeny: V čase predkladania cenovej ponuky do verejného obstarávania (marec 2022) zhotoviteľ vychádzal z vtedy platných vstupných cien a dostupností materiálov, pričom ponúkaný mantinelový systém bol identického typu ako predpisovala projektová dokumentácia. 
Po podpise Zmluvy o dielo zhotoviteľ obdržal od výrobcu informáciu o nedostupnosti prvkov mantinelového systému v zmysle PD, na základe čoho zhotoviteľ nevie dodržať zmluvný termín realizácie a taktiež aj o navýšení trhových cien, na základe čoho zhotoviteľ nie je schopný dodržať zmluvné ceny. 
Popis zmeny: zámena mantinelového systému. 
Z funkčného hľadiska sa jedná o identický typ, z hľadiska technologického a estetického o ekvivalent požadovaného v PD. Uvedená zámena čiastočne ovplyvní aj zakladanie objektu (monolitický betónový základový pás bude nahradený betónovými obrubníkmi) a elektroinštaláciu. Uvedená zmena neovplyvní výslednú kvalitu ani celkovú cenu diela. 
V Nitre, dňa 20.06.2022


V Juskovej Voli, dňa ...........................

----------------------------------                           

---------------------------------
zhotoviteľ                                                 

objednávateľ

Ing. Roman Moravčík

                       

Michal Jančišin
konateľ






riaditeľ
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